
NIEUWSBRIEF REYNAERTCOLLEGE 
NAAR ÉÉN LOCATIE 

20 OKTOBER 2025

Goed en divers voortgezet onderwijs in de gemeente Hulst. Dat willen we. 

Ook in de toekomst. Daarom is een plan gemaakt. Dat plan houdt in dat 

we het Reynaertcollege op één locatie gaan onderbrengen.

In deze nieuwsbrief leest u daarover.
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INFORMATIE
Informatie over de plannen Reynaertcollege kunt u vinden op www.gemeentehulst.nl (homepage bij 
projecten). Ook op www.reynaert.nl staat informatie over het project.

AANLEIDING 
Goede onderwijsvoorzieningen zijn belangrijk. Daarom werken 
het gemeentebestuur en het bestuur Voortgezet Onderwijs 
Zeeuws-Vlaanderen nauw samen. Samen zijn wij tot het 
standpunt gekomen dat één locatie in Hulst het beste is voor 
de toekomst van het voortgezet onderwijs in Hulst. Dat gaan 
we realiseren op de locatie aan de Zoutestraat. We breiden 
daar het schoolgebouw uit. De uitbreiding komt aan de zijde 
van de Zandstraat.

HET ONTWERP
De afgelopen periode werkte de architect nog aan een aantal 
zaken van het ontwerp. Onder andere de gevelbekleding kreeg 
nog aandacht. Bij het deel van het schoolgebouw uit 2000 is nu 
gekozen voor een groene aankleding. Dat zorgt voor het gevoel 
van ‘ruimte’ tussen de bakstenen van het historische klooster 
en de nieuwbouw. De architect bekeek ook de vormgeving van 
het gehele gebouw nog een keer. Het oude kloostergebouw 
krijgt weer een ingang aan de voorzijde. Die ingang is enkel 
voor ceremoniële momenten. Ook de inrichting van het gebouw 
is nog een keer stap voor stap doorlopen. Tenslotte was ook de 
inrichting van het terrein nog onderwerp van gesprek. Dit alles 
leidde tot een definitief ontwerp. Dit ontwerp ziet u in deze 
nieuwsbrief.

OMGEVINGSVERGUNNING
Voor de uitbreiding van het schoolgebouw is een 
omgevingsvergunning nodig. Die vergunning vroegen we 
ondertussen aan. Zodra de vergunning is verleend, leggen we 
deze ter inzage. We informeren zodra het zover is. We hopen in 
april 2026 een definitieve omgevingsvergunning te hebben. 

VERVOLGSTAPPEN 
De komende maanden gaan we werken aan het bouwbestek. 
Dat is een omschrijving van het bouwwerk met daarbij alle 
technische details. Ook maken we bouwtekeningen. 
In de periode van februari tot augustus 2026 vindt de 
aanbestedingsprocedure plaats. In die periode leggen we vast 
wie welke delen van het project gaat uitvoeren. We hopen dat 
de werkzaamheden in september 2026 van start gaan. Als alles 
goed gaat, kan de nieuwe school dan eind 2027 klaar zijn. 
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